


Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

PREDMET: IZVEŠTAJ


OŠ "14. oktobar" Barič

Pre početka realizacije projekta investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič, lokacija je posećena više puta i napravljene su fotografije postojećeg stanja svlačionica i učiteljskog kupatila u školi.



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

U ponedjeljak, 06.07.2015. godine Izvođač radova, Samex Group DOO, započeo je demontažne radove. Nakon zatvaranja vodovodne mreže i početka radova na demontaži vodovodne i kanalizacione instalacije konstatovano je da su instalacije vodovoda i kanalizacije u veoma lošem stanju i da je neophodno zameniti veće količine nego što je projektom predviđeno.



16.07.2015. godine je izvršena proba nove vodovodne i kanalizacione mreže, kao i proba postojećih instalacija elektrike kako bi se mogli nastaviti radovi na instalacijama osvetljenja i bojlera. Započeti su radovi na izradi spušenog plafona tipa "Armstrong".

Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

20.07.2015. godine započeli su molersko-farbarski i keramičarski radovi, dok radovi na spušenom plafonu privode kraju.



U narednom periodu, više puta sam nenajavljeno posetila gradilište uz prisustvo, ali i bez Nadzornog organa, pratila tok izvođenja radova i to fotografisala.

Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac


Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

Prijem i predaja izvedenih radova Korisniku je izvršena u četvrtak 06.08.2015. godine, kada je Izvođač otklonio sve nedostatke navedene u Zapisniku o pregledu izvedenih radova. Tada je sačinjen Zapisnik o prijemu i predaji izvedenih radova Korisniku.




Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

Nakon uspešno završenih radova na investicionom održavanju prostorija u OŠ "14.oktobra" Barič organizovano je postavljanje donatorske table i svečano otvaranje renoviranih školskih prostorija 15.09.2015. godine.



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

Ul. Luke Stevića, Krupanj

Tokom jula, u saradnji sa predstavnicima opštine Krupanj, pripremljena je tenderska dokumentacija za izvođenje radova na obnovi ulice Luke Stevića u Krupnju, a pre početka radova napravljena je foto dokumentacija postojećeg stanja.



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

Radovi na obnovi ulice Luke Stevića u Krupnju započeti su u ponedjeljak, 14.09.2015. godine, kada je postavljena i građevinska tabla. Tokom prve faze izvođenja radova – rušenje starog asfalta, napravljena je foto-dokumentacija.



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

Do 22.09.2015. godine, urađen je tampon sloj, postavljen deo planiranih ivičnjaka i započeti su radovi na nivelaciji šaht poklopaca u prvom delu ulice, dok se u drugom delu izvode radovi na kišnoj kanalizaciji, postavljanju ivičnjaka i pripremi tampon sloja.



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

Radovi na obnovi ulice Luke Stevića u Krupnju završeni su 25.09.2015. godine, dok je pregled i prijem radova izvršen u subotu 26.09.2015. godine, kada je napravljena i foto-dokumentacija obnovljene ulice.



Izveštaj : Projekat investicionog održavanja – sanacije ulice Luke Stevića u Krupnju i Projekat investicionog održavanja prostorija u OŠ "14.oktobar" Barič u opštini Obrenovac

Koordinator programa – dipl.inž.arh. Marija Milošević

